



## GC-COMB-003: BITÁCORA SEMANAL DE CONTROL DE COMBUSTIBLE EN OBRA

|             |       |          |                           |                                                    |
|-------------|-------|----------|---------------------------|----------------------------------------------------|
| Semana No.: | 25    |          | Obra / Frente de Trabajo: | CARRETERA MEXICO-TOLUCA                            |
| Semana del: | 15    | al:      | 21                        | Ingeniero Responsable: FRANCISCO JAVIER PEREZ DIAZ |
| Mes de:     | JUNIO | Año del: | 2026                      | Dependencia o Cliente SICT                         |

### 1. COMBUSTIBLE RECIBIDO DURANTE LA SEMANA

| FECHA (DÍA)                  | FUENTE (PEGASO / MARIMBA) | LITROS RECIBIDOS |
|------------------------------|---------------------------|------------------|
| LUNES                        | MARIMBA                   | 471              |
| MARTES                       | MARIMBA                   | 489              |
| MIÉRCOLES                    | MARIMBA                   | 468              |
| JUEVES                       | MARIMBA                   | 457              |
| VIERNES                      | MARIMBA                   | 304              |
| SÁBADO                       |                           |                  |
| DOMINGO                      |                           |                  |
| TOTAL RECIBIDO EN LA SEMANA: |                           | 2,189.00         |



| MAQUINARIA                            | LUN    | MAR    | MIE    | JUE    | VIE    | SAB | DOM | TOT LITROS |
|---------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|-----|------------|
| 1PERFILADORA WIRGENT-W200i            | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00   |     |     | 800.0      |
| 2. VOGELE SUPER-3i                    | 99.00  | 107.00 | 120.00 | 115.00 | 120.00 |     |     | 561.0      |
| 3. COMPACTADOR TANDEM HAMM-HD120      | 30.00  | 32.00  | 30.00  | 30.00  | 30.00  |     |     | 152.0      |
| 4. COMPACTADOR NEOMATICO VOLVO CT240R | 50.00  | 30.00  | 30.00  | 30.00  | 84.00  |     |     | 224.0      |
| 5. BARREDORA BROCE BROOM-350          | 0.00   | 30.00  | 28.00  | 0.00   | 30.00  |     |     | 88.0       |
| 6. RETROEXCAVADORA JOHN DEERE-310SK   | 42.00  | 40.00  | 60.00  | 32.00  | 40.00  |     |     | 214.0      |
| 7. PERTOLIZADORA INTERNATIONAL        | 50.00  | 50.00  | 0.00   | 50.00  | 0.00   |     |     | 150.0      |
| 8.                                    |        |        |        |        |        |     |     |            |
| 9.                                    |        |        |        |        |        |     |     |            |
| 10.                                   |        |        |        |        |        |     |     |            |
| 11.                                   |        |        |        |        |        |     |     |            |
| 12.                                   |        |        |        |        |        |     |     |            |
| 13.                                   |        |        |        |        |        |     |     |            |
| 14.                                   |        |        |        |        |        |     |     |            |
| 15.                                   |        |        |        |        |        |     |     |            |
| TOTAL DE EQUIPOS:                     |        |        |        |        |        |     |     | 2189.0     |



| MAQUINARIA                            | LUN  | MAR  | MIE  | JUE  | VIE  | SAB  | DOM | TOT HORAS |
|---------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-----|-----------|
| 1PERFILADORA WIRGENT-W200i            | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 |     | 23.0      |
| 2. VOGELE SUPER-3i                    | 7.00 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 0.00 |     | 34.0      |
| 3. COMPACTADOR TANDEM HAMM-HD120      | 8.00 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 0.00 |     | 39.0      |
| 4. COMPACTADOR NEOMATICO VOLVO CT240R | 8.00 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 0.00 |     | 39.0      |
| 5. BARREDORA BROCE BROOM-350          | 8.00 | 8.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 0.00 |     | 33.0      |
| 6. RETROEXCAVADORA JOHN DEERE-310SK   | 8.00 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 5.00 | 0.00 |     | 34.0      |
| 7. PERTOLIZADORA INTERNATIONAL        | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |     | 20.0      |
| 8.                                    |      |      |      |      |      |      |     |           |
| 9.                                    |      |      |      |      |      |      |     |           |
| 10.                                   |      |      |      |      |      |      |     |           |
| 11.                                   |      |      |      |      |      |      |     |           |
| 12.                                   |      |      |      |      |      |      |     |           |
| 13.                                   |      |      |      |      |      |      |     |           |
| 14.                                   |      |      |      |      |      |      |     |           |
| 15.                                   |      |      |      |      |      |      |     |           |
| TOTAL DE EQUIPOS:                     |      |      |      |      |      |      |     | 222.0     |



#### 4. ACTIVIDADES EJECUTADAS

☒ Fresado   ☒ Tendido Mezcla   ☐ Excavación   ☐ Mov. Material   ☐ Riego Emulsión   ☐ Acarreo   ☐ Otra: \_\_\_\_\_

#### 5. VALIDACIÓN Y RESPONSABLES (conciliación)

##### INGENIERO RESPONSABLE DE OBRA

|               |                             |  |
|---------------|-----------------------------|--|
| Nombre: _____ | FRANCISCO JAVIER PEREZ DIAZ |  |
| Firma: _____  |                             |  |
| Fecha: _____  |                             |  |

##### RESPONSABLE TANQUE PEGASO (ENTREGA)

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Recibió: _____ Fecha: _____ |  |
| Nombre: _____               |  |
| Firma: _____                |  |

Observaciones: \_\_\_\_\_