

GC-COMB-003: BITÁCORA SEMANAL DE CONTROL DE COMBUSTIBLE EN OBRA

Semana No.: 25 Obra / Frente de Trabajo: LERMA-TENANGO
Semana del: 15 al: 21 Ingeniero Responsable: APOLINAR REYES BOLAINA

1. COMBUSTIBLE RECIBIDO DURANTE LA SEMANA

FECHA (DÍA)	FUENTE (PEGASO / MARIMBA)	LITROS RECIBIDOS
LUNES	PEGASSO	216
MARTES	PEGASSO	615
MIÉRCOLES	PEGASSO	81
JUEVES	PEGASSO	0
VIERNES	PEGASSO	453
SÁBADO	PEGASSO	0
DOMINGO	PEGASSO	0
TOTAL RECIBIDO EN LA SEMANA:		1,365.00

Demian

[Signature]



JPS EQUIPO Y
CONSTRUCCIONES

2. DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLE POR EQUIPO

MAQUINARIA	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM	TOT LITROS
1. PERFILADORA		350						350.0
2. BARREDORA	52				43			95.0
3. RETROEXCAVADORA	55				80			135.0
4. PAVIMENTADORA	25	165			160			350.0
5. DOBLE RODILLO					50			50.0
6. COMPACTADOR DE NEUMATICOS	24				30			54.0
7. CAMION DE IMPACTO			81					81.0
8. COMPRESOR								0.0
9. PETROLIZADORA	60				40			100.0
10. PIPA DE AGUA		100			50			150.0
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								

Duran

16.								
TOTAL DE EQUIPOS:								1365.0



3. TRABAJO POR HORA DE MAQUINARIA

MAQUINARIA	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM	TOT HORAS
1. PERFILADORA	4	4	4	4	2			18.0
2. BARREDORA	4	4	4	4	2			18.0
3. RETROEXCAVADORA	4	4	4	4	2			18.0
4. PAVIMENTADORA	5	4	4	4	2			19.0
5. DOBLE RODILLO	5	4	4	4	2			19.0
6. COMPACTADOR DE NEUMATICOS	4	4	4	4	2			18.0
7. CAMION DE IMPACTO	4	4	4	4	4			20.0
8. COMPRESOR	2	2	2	2	1			9.0
9. PETROLIZADORA	4	4	4	4	4			20.0
10. PIPA DE AGUA	4	4	4	4	4			20.0
11.								
12.								
13.								
14.								

Dacan

A

15.									
16.									179.0
TOTAL DE EQUIPOS:									



4. ACTIVIDADES EJECUTADAS

☒ Fresado
 ☒ Tendido Mezcla
 ☐ Excavación
 ☐ Mov. Material
 ☒ Riego Emulsión
 ☐ Acarreo
 ☐ Otra: Traslado de emulsion; limpieza de area

5. VALIDACIÓN Y RESPONSABLES (conciliación)

INGENIERO RESPONSABLE DE OBRA
 Nombre: Ing. Apolinario Reyes Bolaina
 Firma:
 Fecha: 22/06/2026

RESPONSABLE TANQUE PEGASO (ENTREGA)
 Recibió: _____ Fecha: 22/06/2026
 Nombre: Lic. Dayan Villegas Contreras
 Firma:

Observaciones: _____