

GC-COMB-003: BITÁCORA SEMANAL DE CONTROL DE COMBUSTIBLE EN OBRA

Semana No.: 25
Semana del: 15 DE JUNIO

Obra / Frente de Trabajo:
al: 21 DE JUNIO
Ingeniero Responsable:

BACHEO TOLUCA, LOMBARDO TOLEDANO
ING. DIEGO CARREOLA MONROY



1. COMBUSTIBLE RECIBIDO DURANTE LA SEMANA

FECHA (DÍA)	FUENTE (PEGASO / MARIMBA)	LITROS RECIBIDOS
LUNES	PEGASO	70
		200
		40
		0
		20
MIÉRCOLES	PEGASO	10
		60
		50
VIERNES	PEGASO	450
TOTAL		450

 Daqn

3. TRABAJO POR HORA DE MAQUINARIA

MAQUINARIA	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM	TOT HORAS
PERFILADORA		4		4				8.0
DOBLE RODILLO		2		2				4.0
HOMBRE A BORDO	4	4	4	4	4			20.0
RETROEXCAVADORA CASE 1	7	7	7	7	7			35.0
RETROEXCAVADORA CASE 2	7	7	7	7	7			35.0
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								
16.								
TOTAL DE EQUIPOS:								102.0







2. DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLE POR EQUIPO

[illegible]

Total	450	1700
-------	-----	------

Dadan

- ☐ Fresado
 ☒ Tendido Mezcla
 ☐ Excavación
 ☐ Mov. Material
 ☐ Riego Emulsión
 ☐ Acarreo
 ☐ Otra: DEMOLICION Y TRANSITO DE LA MAQUINA

5. VALIDACIÓN Y RESPONSABLES (conciliación)

INGENIERO RESPONSABLE DE OBRA		RESPONSABLE TANQUE PEGASO (ENTREGA)	
Nombre: <u>ING. DIEGO CARREOLA MONROY</u>		Recibíó: <u>23</u>	Fecha: <u>23-junio-202</u>
Firma: <u>[Firma]</u>		Nombre: <u>DAIANA VILLEGAS Contreras</u>	
Fecha: <u>22/06/2026</u>		Firma: <u>[Firma]</u>	
Observaciones: _____			